КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

───────────────────────────────────────────────────────

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
"Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, Администрацией  Иловлинского муниципального  района  за 2012 год по отдельным объектам строительства»
     1. Основание для проведения контрольного мероприятия: П.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Иловлинского муниципального района на 2013 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Иловлинского муниципального района 25.12.2012 года,  акт проверки эффективности и целевого использования бюджетных средств администрацией Иловлинского муниципального района от 01.03.2013 г. и письмо прокуратуры Иловлинского района от 10.06.2013 г. № 2-454-в.
    2. Предмет контрольного мероприятия:

- финансово-хозяйственная деятельность администрации Иловлинского муниципального района;

- документы бухгалтерского учета, проектно-сметная документация.

     3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: администрация Иловлинского муниципального района
     4. Срок проведения контрольного мероприятия - с 22.05.2013 г. по 26.07.2013г.

     5. Цели контрольного мероприятия: определение законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств администрацией Иловлинского муниципального района при оплате работ по отдельным объектам строительства.
     6. Проверяемый период деятельности: 2008 - 2012 годы
     7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

- администрации Иловлинского муниципального района на проведение работ по газификации ст. Сиротинская между администрацией Иловлинского муниципального района  и ООО «ЭкспертСервис» 01.06.2012. г. был заключен муниципальный контракт № 2012-50361.   По акту на выполненные по указанному контракту работы,  закрыты  работы, которые не выполнялись. Это относится к вывозу грунта с места проведения работ, при выезде на место производства работ установлено, что излишки грунта, которые должны были образоваться в  результате подсыпки песка при укладке труб и частичной  засыпке труб песком, не вывозились, на месте укладки труб в траншеи образованы возвышения, а также не установлено место вывоза грунта. В  нарушение ст. 289 Бюджетного Кодекса РФ, ст.743 ГК РФ  и Закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г. оплачены бюджетные средства в сумме 96217,43 руб.
 - администрации Иловлинского муниципального района по муниципальному контракту 360-12 от 20.06.12 на сумму 5876007,11 при производстве работ в х. Песчанка установлено, что излишки грунта, которые должны были образоваться в  результате подсыпки песка при укладке труб и частичной  засыпке труб песком, не вывозились, на месте укладки труб в траншеи образованы возвышения, а также не установлено место вывоза грунта. В  нарушение ст. 289 Бюджетного Кодекса РФ, ст.743 ГК РФ  и Закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г. оплачены бюджетные средства в сумме 256238,4 руб.

- администрации Иловлинского муниципального района, что на 31.12.2011 г. был, не правомерно оплачен в нарушение ст. 289 Бюджетного Кодекса РФ, ст.743 ГК РФ  и Закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г. проведенный по актам выполненных работ, но невыполненный объем на сумму  4130192,28  рублей.

Выводы:

-  В  нарушение ст. 289 Бюджетного Кодекса РФ, ст.743 ГК РФ  и Закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г. оплачены бюджетные средства в сумме 96217,43 руб.;

- В  нарушение ст. 289 Бюджетного Кодекса РФ, ст.743 ГК РФ  и Закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г. оплачены бюджетные средства в сумме 256238,4 руб.;

- В нарушение ст. 289 Бюджетного Кодекса РФ, ст.743 ГК РФ  и Закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г. проведенный по актам выполненных работ, но невыполненный объем на сумму  4130192,28 руб.;
 Предложения:
Администрации Иловлинского муниципального района:

-  не допускать случаев нарушения ст. 289 Бюджетного Кодекса РФ, ст.743 ГК РФ  и Закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г. не производить оплату не выполненных объемов работ;

- при формировании смет по муниципальному заказу более точно определять объем необходимых для производства  работ;

- принять меры по возврату денежных средств в сумме 352455,83 руб., оплаченных ООО «ЭкспертСервис» по не выполненному объему работ при устройстве газопроводов в соответствии с контрактами № 2012-50361 от 01.06.2012 г. и № 360-12 от 20.06.2012 г. ст. Сиротинская и х. Песчанка;
- принять меры по взысканию денежных средств в сумме1363682,94 руб. с ООО «СоцСтройИнвест»  за пользование бюджетными средствами, исчисленных по ставкам рефинансирования;

- принять меры по обеспечению выполнения оплаченных, но не выполненных объемов работ.
Председатель
Контрольно-счетной палаты

Иловлинского муниципального района                                           А.Г.Врублевский
